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	1.3
	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)
	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	Конец 
2020 года
	

	1.4
	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)
	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	Конец 
2020 года
	

	1.5
	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)
	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	Конец 
2020 года
	

	1.6
	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика
	С,Г
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	Конец 
2020 года
	

	1.7
	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)
	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	Конец 
2020 года
	

	1.8
	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате
	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	Конец 
2020 года
	

	1.9
	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг
	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	Конец 
2020 года
	

	1.10
	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания
	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	Конец 
2020 года
	

	1.11
	Развитие средств и носителей информации (памятки)
	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	Конец 
2020 года
	

	2.
	[bookmark: _GoBack]Приобретение технических средств адаптации:
	
	
	
	
	
	

	2.1
	- мнемосхема;
- информационные таблички на Брайля.
- опорные устройства поручни;
- кнопка вызова персонала;
- тактильные средства навигации и предупреждения;
- информационные таблички на Брайля.
- поручни опорные;
- мнемосхема;
- информационные таблички на Брайля.
- кушетка с подъемником;
- индукционные петли;
- сигнал оповещения звонка для глухих;
- электронные лупы увеличители.
Туалет:
- кнопка вызова персонала;
- поручни опорные для унитаза и раковины.
	К,О,С,Г,У
	Приобретение ТСР
	2 этап
	
	Конец
2027 года
	


	3.
	Ремонтные работы:
	
	
	
	
	
	

	3.1
	По территории объекта
	
	
	
	
	
	

	
	- восстановление целостности покрытия путей движения;
- монтаж/демонтаж мест отдыха на пути движения;
- монтаж/демонтаж плана размещения объектов на территории;
- монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля.
	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	
	Конец
2027 года
	


	3.2
	По входу в здание
	
	
	
	
	
	

	
	- монтаж/демонтаж дверей;
- монтаж/демонтаж порогов;
- монтаж/демонтаж дверных ручек;
- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;
- монтаж пандуса;
- монтаж/демонтаж покрытия на лестнице входной площадке и тамбура;
- монтаж/демонтаж доводчиков;
- монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля;
- монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре;
- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);
- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);
- ремонт покрытия лестниц;
- ремонт покрытия входной площадки;
- ремонт покрытия тамбура;
- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше;
- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре.
	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	
	Конец
2027 года
	

	3.3
	По путям движения в здании
	
	
	
	
	
	

	
	- монтаж/демонтаж дверей;
- монтаж/демонтаж порогов;
- монтаж/демонтаж дверных ручек;
- монтаж/демонтаж поручней вдоль стен;
- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;
- монтаж/демонтаж мнемосхемы;
- монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля;
- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);
- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);
- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше;
- оборудования зоны безопасности для МГН.
	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	
	Конец
2027 года
	

	3.4
	По зоне оказания услуг
	
	
	
	
	
	

	
	- монтаж/демонтаж дверей;
- демонтаж порогов;
- монтаж/демонтаж дверных ручек.
	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	
	Конец
2027 года
	

	3.5
	По санитарно-гигиеническим помещениям
	
	
	
	
	
	

	
	Туалет
- монтаж/демонтаж унитаза;
- монтаж/демонтаж умывальника;
- монтаж/демонтаж смесителя;
- монтаж кнопки вызова;
- монтаж/демонтаж перегородок;
- монтаж поручней рядом с унитазом и раковиной;
- монтаж/демонтаж зеркала;
- монтаж/демонтаж дверей;
- монтаж/демонтаж дверных ручек;
- монтаж/демонтаж порогов;
- монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.).
	К,О,С
	Ремонт
	2 этап
	
	Конец
2027 года
	

	3.6
	По системе  информации
	
	
	
	
	
	

	
	- размещение на существующем сайте информации для МГН.
	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	
	Конец 
2020 года
	




	Состояние доступности объекта для МГН
	К
	О
	С
	Г
	У

	- на начало планового периода
	ВНД
	ВНД
	ВНД
	ВНД
	ВНД

	- по завершении 1-го этапа плана адаптации*
	ДУ
	ДУ
	ДУ
	ДУ
	ДУ

	- по завершении 2-го этапа адаптации**
	ДУ
	ДП
	ДП
	ДП
	ДП



* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;
** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.
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